
Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011.g. (Narodne novine, br.32/2011)
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1

Ev: 129/2007/E-VV

otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnoj nabavi kuhinjske opreme za Kliniku za tumore Zagreb, KLASA: 

406-05/07-01/139, URBROJ:534-06-01-02/3-07-36 od 28. prosinca 2007.godine 

I. Anex ugovora KLASA: 406-05/07-01/139, URBROJ:534-06-02-01/14-08-48 od 

04. prosinca 2008. godine, II. Anex ugovora  KLASA: 406-05/07-01/139, 

URBROJ:534-06-02-01/6-10-68 od  17. svibnja 2010. godine

28.12.2007.            4.526.392,25 31. 12. 2010.

KONČAR-

UGOSTITELJSKA 

OPREMA d.d.

24.02.2011. 4.483.171,70

2

Ev: 160/2007/E-VV

otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnoj nabavi roba za nabavu zaštite od zračenja, uređaja za izradu 

RTG slika i negatoskopa za kontrolu RTG filmova za Kliniku za tumore Zagreb , 

Klasa:406-05/07-01/161, Urbroj: 534-06-03/5-07-43 od 27. prosinca 2007.  

godine., I Aneks Ugovora, KLASA: 406-05/07-01/161, URBROJ: 534-06-2-1/13-

10-50 od 27. prosinca 2010. godine.

27.12.2007.            1.093.470,00 
najkasnije do 31. siječnja 

2011.
SHIMADZU d.o.o. 29. 12. 2010. 1.093.470,00

3

Ev: 161/2007/E-VV

otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnoj nabavi robe za nabavu integriranog sistema za transferiranje, 

obradu i arhiviranje svih podataka RTG dijagnostike i sistema za upis software-

om za Kliniku za tumore Zagreb, Klasa:406-05/07-01/162, Urbroj: 534-06-03/5-

07-65 od 27. prosinca 2007.  godine I Aneksu Ugovora, KLASA: 406-05/07-

01/162, URBROJ: 534-06-2-1/13-10-75 od 27. prosinca 2010. godine.

27.12.2007.               503.685,00 
najkasnije do 31. siječnja 

2011.
SHIMADZU d.o.o. 29. 12. 2010. 503.685,00

4

Ev: 194/2007/E-VV

otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovoru o javnoj nabavi roba za nabavu RTG snimaona za  Kliničku bolnicu 

«Merkur»,  Kliniku za tumore Zagreb i  Kliniku za infektivne bolesti «dr. Fran 

Mihaljević», KLASA:406-05/07-01/186, URBROJ: 534-06-2-1/13-08-53 od 10. 

travnja 2008.  godine, I. Aneksu Ugovora, KLASA: 406-05/07-01/186, URBROJ: 

534-06-2-1/14-08-65 od 17. studenoga 2008. godine,   II. Aneksu Ugovora,  

KLASA: 406-05/07-01/186, URBROJ: 534-06-2-1/1-09-79. od 15. prosinca 2009. 

godine i III. Aneksu Ugovora, KLASA: 406-05/07-01/186, 534-06-02-1/1-10-93 

od 24. lipnja 2010. godine

10.04.2008.            8.040.125,00 

90 dana od zaprimanja 

pismene obavijesti da je 

prostor spreman za isporuku i 

montažu odnosno 90 dana od 

29.12.2010.

SHIMADZU d.o.o.  29.12.2010. 8.040.125,00

5

EVRO: 6/2008/E-VV pregovarački postupak javne 

nabave bez prethodne 

objave

Ugovor za nabavu parnih sterilizatora za Kliniku za tumore Zagreb,  KLASA: 406-

05/08-01/19, URBROJ: 534-06-02-01/14-08-12 od 01. listopada 2008. godine i I. 

Aneks Klasa: 406-05/08-01/19, URBROJ: 534-06-2-1/13-11-28 od 24. siječnja 

2011. godine

01.10.2008.            4.313.040,51 najkasnije do 31.01.2011. PANON TRADE 10.03.2011. 4.313.040,51

6

EVRO: 10/2008/E-VV

otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnoj nabavi robe za isporuku i montažu uređaja za magnetsku 

rezonancu 1,5 T za Kliniku za tumore Zagreb, KLASA: 406-05/08-01/23 od 27. 

03. 2009. godine, URBROJ:534-06-2-1/10-09-61,  I. Aneks osnovnom Ugovoru, 

KLASA: 406-05/08-01/23, URBROJ:534-06-02-1/10-09-72, od 26. listopada 

2009. godine, i II. Aneksa Ugovora, KLASA: 406-05/08-01/23, URBROJ:534-06-

2-1/13-10-75, od 11. siječnja 2011. godine

27.03.2009.            9.309.870,00 

90 dana od zaprimanja 

pismene obavijesti da je 

prostor spreman za isporuku i 

montažu, odnosno 90 dana od 

08.03.2011.

SIEMENS DD izvršenje je u tijeku 9.309.870,00

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2010.godini

Razdoblje za koje je 

sklopljen ugovor

Naziv ponuditelja s 

kojima je  je 

sklopljen ugovor

Konačni ukupni iznos 

plaćen temeljem 

ugovora

Datum konačnog 

izvršenja ugovora 
Naziv Ugovora, Klasa i Datum

Datum sklapanja 

ugovora

 Iznos sklopljenog 

ugovora 
RB.

 Evidencijski broj 

nabave 

 Vrsta provedenog 

postupka 
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EVRO: 195/2007/E-VV

otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnoj nabavi robe za nabavu uređaja za digitalnu mamografiju za  

Kliniku za tumore Zagreb i Kliničku bolnicu «Merkur»,  Klasa: 406-09/07-

01/174, Urbroj: 534-06-2-1/13-08-49 od 14. travnja 2008.  godine, I. Aneks 

Ugovora  Klasa: 406-09/07-01/174, Urbroj: 534-06-2-1/1-09-62 od 22. prosinca 

2009.  godine i II. Aneks Ugovora Klasa: 406-09/07-01/174, Urbroj: 534-06-2-1/1-

10-68 od 27. prosinca 2010.  godine

14.04.2008.            9.956.850,00 

90 dana od zaprimanja 

pismene obavijesti da je 

prostor spreman za isporuku i 

montažu odnosno 90 dana od 

29.12.2010.

SHIMADZU d.o.o. 29.12.2010. 9.956.850,00

8

EVRO: 196/2007/E-vv

otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnoj nabavi robe za nabavu višenamjenskih digitalnih i teledirigiranih 

uređaja i uređaja za  dijaskopiju za Kliničku bolnicu «Merkur»,  Kliniku za 

tumore Zagreb, Kliniku za infektivne bolesti «Dr. Fran Mihaljević» i Opću 

bolnicu Pakrac, Klasa: 406-09/07-01/176, Urbroj: 534-06-2-1/13-08-51 od 07. 

travnja 2008. godine, I. Aneks Ugovora, Klasa: 406-09/07-01/176, Urbroj: 534-06-

02-01/14-08-65 od 07. studenoga 2008. godine, II. Aneks Ugovora, Klasa: 406-

09/07-01/176, Urbroj: 534-06-02-1/1-09-84 od 22. prosinca 2009. godine i III. 

Aneks Ugovora, Klasa: 406-09/07-01/176, Urbroj: 534-06-02-1/1-10-93 od 27. 

prosinca 2010. godine 

07.04.2008.          11.959.077,06 

90 dana od zaprimanja 

pismene obavijesti da je 

prostor spreman za isporuku i 

montažu odnosno 90 dana od 

29.12.2010.

SHIMADZU d.o.o. 29.12.2010. 11.959.077,06

9

EVRO:51/2010/E-VV
otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnoj nabavi roba za nabavu jednostavnih aparata za anesteziju za 

zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj s isporukom, montažom, 

servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji, Klasa: 406-09/10-01/79, Urbroj: 

534-06-2-1/18-28, od 12. studenoga 2010. godine

12.11.2010.            5.566.847,37 02.02.2011.

DRAEGER MECICAL 

CROATIA d.o.o. i 

MEDIVA d.o.o.

10. veljače 2011. 0,00

10

EVRO:14/2010/E- VV

otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnoj nabavi roba za nabavu naprednih aparata za anesteziju za 

zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj s isporukom, montažom, 

servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji, Klasa: 406-09/10-01/20, Urbroj: 

534-06-2-3/1-10-15, od 14. srpnja 2010. godine i I. Aneks, Klasa: 406-09/10-

01/20, Urbroj: 534-06-2-3/1-10-32, od 17. rujna 2010. godine

14.07.2010.            5.037.438,75 07.10.2010.
DRAEGER MECICAL 

CROATIA d.o.o.
07. studenoga 2010. 0,00
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EVRO:15/2010/E-VV

otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnoj nabavi roba za nabavu standardnih aparata za anesteziju za 

zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj s isporukom, montažom, 

servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji, Klasa: 406-09/10-01/21, Urbroj: 

534-06-2-2/1-10-15 od 13. srpnja 2010. godine i I. Aneks, Klasa: 406-09/10-

01/21, Urbroj: 534-06-2-2/1-10-45, od 17. rujna 2010. godine

13.07.2010.          14.760.300,37 30.09.2010.
DRAEGER MECICAL 

CROATIA d.o.o.
30. rujna 2010. 0,00

12

EVRO:17/2010/E-VV
otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnoj nabavi roba za nabavu anestezioloških aparata za MR okruženje 

za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj s isporukom, montažom, 

servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji, Klasa: 406-09/10-01/22, Urbroj: 

534-06-2-3/1-10-21, od 13. srpnja 2010. godine

13.07.2010.            4.821.650,74 07.10.2010.
DRAEGER MECICAL 

CROATIA d.o.o.
07. listopda 2010. 0,00

13

EVRO:14/2010/VV

otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnoj nabavi roba za nabavu linearnih akceleratora energije foton 6 

MV i 18 MV s CT simulatorom za Klinički bolnički centar Zagreb -Jordanovac u 

Zagrebu s uređenjem prostora, servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji, 

(1kom) KLASA: 406-09/10-01/27, Urbroj: 534-06-02-1/1-10-23, od 22.09.2010.

22.09.2010.          46.612.761,57 
240 dana od dana sklapanja 

ugovora
Medicem Servis d.o.o. Izvršenje je u tijeku 0,00

14

EVRO:15/2010/VV
otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnoj nabavi roba za nabavu linearnih akceleratora energije foton 6 

MV i 18 MV s CT simulatorom za KB Sestre milosrdnice u Zagrebu s uređenjem 

prostora, servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji, (1kom) Klasa: 406-09/10-

01/26, Urbroj: 534-06-2-1/1-10-32, od 22.09.2010.

22.09.2010.          47.822.400,00 
240 dana od dana sklapanja 

ugovora
Medicem Servis d.o.o. Izvršenje je u tijeku 0,00

15

EVRO: 19/2009/E-VV

otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnoj nabavi roba za nabavu linearnih akceleratora energije fotona 6 

MV i 18 MV s CT simulatorom za Klinički bolnički centar Zagreb u Zagrebu, s 

uređenjem prostora, servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji, Klasa: 406-

09/09-01/28, Urbroj: 534-06-2-3/1-10-123, od 04. svibnja 2010. godine (2KOM)

04. svibnja 2010.          67.454.307,00 
240 dana od dana sklapanja 

ugovora
SIEMENS d.d. 27. siječnja 2011. 0,00

Stranica 2
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EVRO:17/2010/VV

otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnoj nabavi roba za nabavu linearnih akceleratora energije foton 6 

MV i 18 MV s CT simulatorom za Klinički bolnički centar Rijeka u Rijeci s 

uređenjem prostora, servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji, Klasa: 406-

09/09-01/47, Urbroj: 534-06-02-3/2-10-116, od 04. svibnja 2010. godine

04.05.2010.          42.372.147,00 
240 dana od dana sklapanja 

ugovora
SIEMENS d.d.

18. siječnja 2011. 

godine
0,00

17

EVRO:22/2010/VV

otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnoj nabavi roba za nabavu linearnog akceleratora energije fotona 6 

MV i 18 MV s jednim CT simulatorom i jednim vodenim fantomom za Klinički 

bolnički centar Osijek s uređenjem prostora, servisiranjem i održavanjem u punoj 

funkciji, Klasa: 406-09/09-01/50, Urbroj: 534-06-2-3/2-10-122, od 04. svibnja 

2010. godine

04.05.2010.          42.984.564,00 
240 dana od dana sklapanja 

ugovora
SIEMENS d.d.

13. siječnja 2011. 

godine
0,00
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EVRO:21/2010/VV

otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnoj nabavi roba za nabavu linearnih akceleratora energije fotona 6 

MV i 18 MV s CT simulatorom za Klinički bolnički centar Split u Splitu, s 

izgradnjom i uređenjem prostora, servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji, 

Klasa: 406-09/09-01/46, Urbroj: 534-06-02-3/2-10-121, od 04. svibnja 2010. 

godine (2KOM)

04.05.2010.          70.043.179,02 
365 dana od dana sklapanja 

ugovora za drugi

MEDICEM-SERVIS 

d.o.o.
Izvršenje je u tijeku 0,00
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EVRO:18/2009/VV

otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnoj nabavi roba za nabavu uređaja za radiološku angiografiju za 

zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, s uređenjem prostora, servisiranjem 

i održavanjem u punoj funkciji, Klasa: 406-09/09-01/25, Urbroj: 534-06-2-3/3-10-

178, od 22. rujna 2010. i I. Aneks, Klasa: 406-09/09-01/25, Urbroj: 534-06-2-3/3-

10-207, od 29. prosinca 2010.godine

22.09.2010.          32.647.053,00 

120 dana od dana sklapanja 

ugovora odnosno najkasnije 

do 01. svibnja 2011. godine za 

KBC Zagreb

SHIMADZU d.o.o.

22.01.2011. -datum 

izvršenja za sve 

lokacije osim za KBC 

Zagreb koja je 

sukladno 1., Aneksu 

01. svibnja 2011.

0,00

20

EVRO:21/2009/VV

otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnoj nabavi roba za nabavu SPECT/CT sustava za zdravstvene 

ustanove u Republici Hrvatskoj, s uređenjem prostora, servisiranjem i 

održavanjem u punoj funkciji, Klasa: 406-09/09-01/27, Urbroj: 534-06-02-2/1-09-

48, od 30. studenoga 2009. godine i I. Aneks ugovoru, Klasa: 406-09/09-01/27, 

Urbroj: 534-06-02-2/1-09-49, od 09. prosinca 2009. godine

09.12.2009.          34.726.590,60 
120 dana od dana sklapanja 

ugovora 
SIEMENS d.d. 02. lipnja 2010. godine 0,00
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EVRO:17/2009/VV

otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnoj nabavi za nabavu dvoglavih gama kamera za zdravstvenu 

ustanovu u Republici Hrvatskoj, s uređenjem prostora, servisiranjem i 

održavanjem u punoj funkciji, Klasa: 406-09/09-01/26, Urbroj: 534-06-2-3/2-09-

33, od 09. prosinca 2009. godine i I. Aneks, Klasa: 406-09/09-01/26, Urbroj: 534-

06-2-3/2-09-34, od 09. prosinca 2009. godine

09.12.2009.            8.112.834,00 
120 dana od dana sklapanja 

ugovora 
SIEMENS d.d. 01. lipnja 2010. godine 0,00

22

EVRO:5/2009/VV

otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnoj nabavi roba za nabavu uređaja za magnetsku rezonanciju 1,5 T 

za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, s uređenjem prostora, 

servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji, Klasa: 406-09/09-01/29, Urbroj: 

534-06-02-3/3-10-121, od 09. veljače 2010. godine i  I. Aneks, Klasa: 406-09/09-

01/29, Urbroj: 534-06-2-3/3-10-122, od 09. veljače 2010. godine

09.02.2010.          50.533.320,00 
120 dana od dana sklapanja 

ugovora 
SIEMENS d.d. 01. srpnja 2010. godine 0,00

23

EVRO:59/2010/VV
otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnoj nabavi roba za nabavu  Intraoperacijski mobilni RTG uređaji s C-

lukom za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj s isporukom, montažom, 

servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji, KLASA:406-08/10-01/23, od 

12.siječnja 2011. godine

12. siječnja 2011.            3.541.662,00 
60 dana od dana sklapanja 

ugovora

SHIMADZU d.o.o., 

Zagreb, Zavrtnica 17 

U tijeku poslovi vezani 

za pripremu 

primopredaje uređaja 

izvršenje u tijeku

0,00

Stranica 3
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EVRO: 64/2008/E-VV
otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnoj nabavi računalne opreme

 i softvera  radi nadogradnje IT sustava primarne zdravstvene zaštite s 

održavanjem, instalacijom i implementacijom u IT sustav 

primarne zdravstvene zaštite Republike Hrvatske-

Informatizacija PZZ, Klasa: 406-09/08-01/74, Urbroj: 534-06-2-3/1-09-170 od 

20.svibnja 2009., I. Aneks, Klasa: 534-09/08-01/74, Urbroj: 534-06-2-3/1-09-186, 

od 26. studenoga 2009. godine i II. Aneks, Klasa: 406-09/08-01/74, Urbroj: 534-

06-2-3/1-10-194, od 24. veljače 2010. godine

02. lipnja 2009. 

godine
         56.674.152,00 31.12.2012.

Ericsson Nikola Tesla 

d.d.

U tijeku sklapanje III. 

aneksa 
0,00
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EVUS: 20/2009/E-VV

otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnim uslugama za pružanje usluga stručnog nadzora nad isporukom 

računalne opreme i softvera radi nadogradnje PZZ, Stručni nadzor za 

informatizaciju PZZ Klasa:406-09/09-01/07, Urbroj: 534-06-2-1/1-09-20, 31. 

srpnja 2009. godine i I. Aneks, Klasa: 406-09/09-01/07, Urbroj: 534-06-2-3/1-10-

28, od 22. ožujka 2010. godine

31. srpnja 2009. 

godine
           1.766.312,00 31. prosinca 2010. godine

Sveučilište u Zagrebu 

Fakultet elektrotehnike 

i računarstva

U tijeku sklapanje II. 

aneksa
0,00
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EVRO:55/2010/VV

otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnoj nabavi roba za nabavu za isporuku i montažu operacijskih lampi 

i stativa za KB Merkur, Klasa: 406-05/10-01/63, Urbroj: 534-06-02-1/8-10-20 od 

26. studenoga 2010. godine

26. studenoga 

2010.
           2.447.867,82 

60 dana od dana zaprimanja 

pismene obavijesti naručitelja 

da je prostor spreman za 

isporuku opreme tj 60 dana od 

25. siječnja 2011.

DRAEGER MECICAL 

CROATIA d.o.o.
Izvršenje u tijeku 2.447.867,82
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EVRO:57/2010/VV

otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnoj nabavi roba za nabavu isporuku i montažu opreme za operacijske 

sale za KB Merkur, Klasa: 406-05/10-01/65, Urbroj: 534-06-02-1/8-10-29 od 29. 

studenoga 2010. godine

29.studenoga 2010.               806.862,78 

60 dana od dana zaprimanja 

pismene obavijesti naručitelja 

da je prostor spreman za 

isporuku opreme,tj 60 dana od 

25. siječnja 2011.

SANYKO d.o.o. 01.03.2011. 806.862,78

28

EVRO:12/2009/VV
otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnoj nabavi roba za isporuku i montaža 3 komada bezprašne komore 

tipa (a) i 1 komad bezprašne komore tipa (b), sa servisiranjem i održavanjem u  u 

punoj funkciji za potrebe medicinske oplodnje za zdravstvene ustanove u 

Republici Hrvatskoj, KLASA:406-09/10-01/81 od 03.12.2010.

03. prosinca 2010.               708.654,00 

30 dana od dana zaprimanja 

pisane obavijesti Naručitelja 

da je prostor spreman za 

isporuku robe

MEDICAL 

INTERTRADE d.o.o., 

Sveta Nedjelja, Dr. 

Franje Tuđmana 3

01. ožujka 2011., u 

tijeku otklanjanje 

nedostataka 

708.654,00

29

EVRO:52/2010/MV
otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor za isporuku i montaža uređaja  za kontrolu kvalitete rada inkubatora - 

mjerenje koncentracije CO2 sa servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji za 

potrebe medicinske oplodnje za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, 

KLASA:406-09/10-01/80 od 26.10.2010.

26. Listopada 

2010.
              117.742,73 

30 dana od dana zaprimanja 

obavijesti da je prostor 

spreman za isporuku

INEL-MEDICINSKA 

TEHNIKA d.o.o., 

Zagreb, Orehovečki 

Brijeg 2

U tijeku poslovi vezani 

za pripremu 

primopredaje uređaja 

izvršenje u tijeku

117.742,73

30

EVRO:24/2010/MV otvoreni postupak javne 

nabave

med oprema, posuda za skladištenje bio materijala sa kanistrima 07.05.2010.               159.998,40 

45 dana od dana zaprimanja 

obavijesti da je prostor 

spreman za isporuku

ICEBERG 

INT.TRADING 

d.o.o.Zagrreb

18.6.2010 159.998,40

31

EVRO:25/2010/MV otvoreni postupak javne 

nabave

medicinska oprema -centrifuga 24.05.2010.               100.626,30 

45 dana od dana zaprimanja 

obavijesti da je prostor 

spreman za isporuku

SIMON, d.o.o. Zagreb 23.7.2010 100.626,30

32

EVRO:30/2009/VV
otvoreni postupak javne 

nabave

UGOVOR ZA ISPORUKU I MONTAŽU 5 KOMADA UZV APARATA SA 

SERVISIRANJEM I ODRŽAVANJEM U PUNOJ FUNKCIJI ZA POTREBE 

MEDICINSKE OPLODNJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI 

HRVATSKOJ

18.01.2010.               457.367,80 

30 dana od dana zaprimanja 

obavijesti da je prostor 

spreman za isporuku

Olympus d.o.o.Zagreb 15.03.2010. 457.367,80

33

EVRO:31/2009/VV
otvoreni postupak javne 

nabave

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA ZA isporuku i montažu inkubatora  sa 

servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji za potrebe medicinske oplodnje za 

zdravstvene ustanove u 

Republici Hrvatskoj

15.01.2010.               601.137,90 

45 dana od dana zaprimanja 

obavijesti da je prostor 

spreman za isporuku

Kraus d.o.o., Zagreb 18.03.2010. 601.137,90
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34

EVRO:33/2009/VV

otvoreni postupak javne 

nabave

UGOVOR ZA ISPORUKU I MONTAŽU 3 KOMADA FAZNO-

KONTRASTNOG MIKROSKOPA I 4 KOMADA INVERTNOG 

MIKROSKOPA S MIKROMANIPULATORIMA SA SERVISIRANJEM I 

ODRŽAVANJEM U PUNOJ FUNKCIJI ZA POTREBE MEDICINSKE 

OPLODNJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ 

22.02.2010.            1.199.055,93 

45 dana od dana zaprimanja 

obavijesti da je prostor 

spreman za isporuku

Olympus d.o.o.Zagreb 30.03.2010. 1.199.055,93

35

EVRO:31/2009/VV
otvoreni postupak javne 

nabave

uređaj za filtriranje zraka-medicinska 22.1.2010               118.080,00 

30dana od dana zaprimanja 

pisane obavijeti naručitelja da 

je prostor spreman za 

isporuku

Iceberg international 

trading d.o.o.
16.3.2010 118.080,00

36 Bagatelna nabava

Ugovor za nabavu , isporuku i montažu spremnika za tekući dušik za potrebe 

medicinske oplodnje za zdravstvene ustanove u RH, Klasa406-05/09-01/72, 

Urbroj:534-06-2-1/9-10, 11.05.2010.

11.05.2010.                 69.950,10 
30.dana od dana sklapanja 

ugovora

Iceberg international 

trading d.o.o.
16.6.2011 69.950,10

37 Bagatelna nabava

Ugovor o nabavi za isporuku i montažu uređaja za kontrolu kvalitete rada 

inkubatora-mjerenje temperature za zdravstvene ustanonove u RH, Klasa:406-

05/09-01/69

24.12.2009                 49.200,00 
30.dana od dana sklapanja 

ugovora

Iceberg international 

trading d.o.o.
16.3.2010 49.200,00

38

EVRA:10/2008/VV

otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnim radovima za izgradnju CZSS Petrinja, Klasa:406-09/08-02/26, 

Urbroj:534-06-2-1/11-10/37, od 05.09.2008., I.Aneks:Klasa:406-09/08-02/26, 

Urbroj:534-06-2-1/11-10/105, od 6.11.2009,   II.Aneks:Klasa:406-09/08-02/26, 

Urbroj:534-06-2-1/11-10/161 od 01.12.2010

5.9.2008         

06.11.2009 

01.12.2010

           5.525.949,37 8.5.2010 Zeko d.o.o 18.2.2011. 4.906.283,43

39

otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnim uslugama stručnog nadzora radova na izgradnji CZSS Perinja 

,Klasa:404-03/06-01/01, Ur.broj:2176-119-01-01/08-7 od 10.09.2008 
10.9.2008                 84.985,95 8.5.2010 Soraing d.o.o. 18.2.2011 75.402,36

40

EVRO:28/2009/MV otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnoj nabavi roba za isporuku i montažu namještaja za CZSS Petrinja 

Klasa:406-09/09-02/18, Urbroj:534-06-2-1/11-10-81 od 30.11.2010
30.11.2010               218.873,58 

45.dana od dana sklapanja 

ugovora
Primat RD d.o.o. 03.02.2011. 0,00

41

199/2007/E-VV

otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnoj nabavi radova za rekonstrukciju i adaptacije građevina OB 

Vukovar te uređenje okoliša Klasa:404-04/07-01/42, Urbroj:534-06-02-01/14-

08/119, od 26.6.2008 I. Aneks Klasa:404-04/07-01/42-Urbroj:534-06-02-01/1-10-

219 od 18.03.2010 i II. Aneks Klasa:404-04/07-01/42, Urbroj:534-06-02-01/1-10-

280 od 23.12.2010

17.6.2008      

18.03.2010 

I.Aneks        

23.12.2010.II 

Aneks

         83.508.051,20 01.08.2011.

Vuković company 

d.o.o. , Ornatus-Zuber 

d.o.o, 

K.T.Tehnogradnja 

d.o.o, Instal d.o.o

izvršenje u tijeku 73.685.244,14

42

09/2009/E-VV otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnoj nabavi usluga stručnog nadzora radova za rekonstrukciju i 

adaptacije građevina OB Vukovar te uređenje okoliša Klasa:404-4/08-01/34, 

Urbroj:534-06-02-1/11-09/11 od 17.08.2009

10.6.2009               716.904,55 01.08.2011. Institut IGH d.d. izvršenje u tijeku 380.423,94

43

EVRO:47/2010/VV
otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor za nabavu, isporuku i montažu transkranijskog dopplera za OB Karlovac, 

respiratora za OB Zabok, fluoanalizatora za KBC Rijeka, zamrzivača i 

prijenosnog Color Dopplera UZV aparata za KBC Osijek, Klasa:406-05/10-01/55 

od 08. listopada 2010.

08.10.2010.            1.318.394,60 
 30 dana od dana sklapanja 

ugovora
MEDIAL d.o.o.Zagreb 25.11.2010. 1.318.394,60

Stranica 5



Razdoblje za koje je 

sklopljen ugovor

Naziv ponuditelja s 

kojima je  je 

sklopljen ugovor

Konačni ukupni iznos 

plaćen temeljem 

ugovora

Datum konačnog 

izvršenja ugovora 
Naziv Ugovora, Klasa i Datum

Datum sklapanja 

ugovora

 Iznos sklopljenog 

ugovora 
RB.

 Evidencijski broj 

nabave 

 Vrsta provedenog 

postupka 

44

EVRO:78/2006/E-VV
otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnoj nabavi radova za nabavu dodatnih radova dogradnje Klinike za 

tumore Zagreb, Ilica 197, Zagreb,    KLASA:  404-04/06-01/20, Urbroj: 534-06-

02/5-06-104 od 16. listopada 2006. , I. Aneks  osnovnom  Ugovoru Klasa: 404-

04/06-01/20, Urbroj: 534-06-02/5-07-217 od 12. studenoga 2007. godine, II. 

Aneks osnovnom Ugovoru: 404-04/06-01/20, Urbroj: 534-06-02-01/14-08-232  

od 13. veljače 2008. godine,  III. Aneks osnovnom Ugovoru Klasa: 404-04/06-

01/20, Urbroj: 534-06-02-01/14-08-279 od 27. kolovoza 2008. godine i IV. Aneks 

osnovnom  Ugovoru KLASA:     406-09/10-01/40, URBROJ:  534-06-2-1/1-10-08 

od 18. lipnja 2010.

16.10.2006.          67.530.695,48 

5 mjeseci od dana sklapanja 

IV. Aneksa Ugovora, odnosno 

5 mjeseci od 28.06.2010.

INGRA d.d.

28.11.2010., u tijeku je 

otklanjanje 

nedostataka po 

tehničkom pregledu

58.135.932,78

45

EVUS:21/2010/E-MV

pregovarački postupak javne 

nabave bez prethodne 

objave

Ugovor o javnoj nabavi usluga  stručnog nadzora nad izvođenjem radova po 

ugovoru o javnim radovima dogradnje Klinike za tumore Zagreb, Ilica 197, 

Zagreb, KLASA:     404-04/10-01/13, URBROJ:  534-06-02-03/3-10-8 od 18. 

lipnja 2010.

18. lipnja 2010.               297.476,95 
sve do ishođenja uporabne 

dozvole
Konzalting d.o.o.

28.11.2010., u tijeku je 

otklanjanje 

nedostataka po 

tehničkom pregledu

297.476,95

46

EVRO:18/2010/MV
otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnim radovima na Sanaciji u svrhu redovnog održavanja građevina 

doma "Penzionera" i vanjske kanalizacije sa bio diskom na lokaciji dom za 

psihički bolesne odrasle osobe Borova -Suhopolje, Stjepana Radića 9a, Kl:404-

04/10-02/09, Urbroj:534-06-2-1/14-10-32 od 22.studenog.2010

22. studenoga 

2010.
           3.142.868,30 10.06.2011(150 dana) Kobak d.o.o.

IZVRŠENJE JE U 

TIJEKU
0,00

47

EVRA:6/2010/E-VV

pregovarački postupak javne 

nabave bez prethodne 

objave

Ugovor o javnim Uslugama stručnog nadzora nad izvođenjem radova na   sanaciji 

u svrhu redovnog održavanja građevina doma "Penzionera" i vanjske kanalizacije 

sa bio diskom na lokaciji dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova -

Suhopolje, Stjepana Radića 9a.Kl:404-04/10-02/09, Urbroj:534-06-2-1/14-10-30 

od 22.studenog.2011

23. studenoga 

2010.
                79.950,00 

Rok završetka - sve dok traju 

radovi na građevini tj do 

primopredaje radova

APG inženjering
IZVRŠENJE JE U 

TIJEKU
0,00

48

EVRA:32/2010-E/VV
otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnim radovima na rekonstrukciji postojeće građevine u 

kotlovnicu i dogradnji plinske stanice i vanjskom razvodu grijanja u 

Domu za psihički bolesne odrasle osobe Ljeskovica Klasa:404-04/10-

02/46, URBROJ: 534-06-2-1/6-10-19 od 06. kolovoza 2010. godine

06.08.2010.            1.716.423,99 

75 dana od uvođenja 

Izvoditelja radova u posao 

odnosno do 27.11.2010.

ĐURKIN d.o.o. 

U tijeku poslovi oko 

pripreme tehničkog 

pregleda

1.503.962,99

49

Bagatelna nabava

Ugovor o javnim uslugama stručnog nadzora nad  radovima na 

rekonstrukciji postojeće građevine u kotlovnicu i dogradnji plinske 

stanice i vanjskom razvodu grijanja u Domu za psihički bolesne odrasle 

osobe Ljeskovica Klasa:404-04/10-02/46,URBROJ: 534-06-2-1/6-10-20 

od 06. kolovoza 2010. godine

06.08.2010.                 29.274,00 

Rok završetka - sve dok traju 

radovi na građevini tj do 

primopredaje radova

URED 

OVLAŠTENOG 

INŽENJERA 

STROJARSTVA 

MILJENKA 

TOMLJENOVIĆA

U tijeku poslovi oko 

pripreme tehničkog 

pregleda

25.290,03

50

1/2009/E-VV
Otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnim radovima rekonstrukcije građevine CZSS Split Klasa: 406-09/09-

02/01, Urbroj: 534-06-2-1/6-09-81 od 24. kolovoza 2009., I. Aneks ugovora 

Klasa: 406-09/09-02/01, Urbroj: 534-06-2-1/6-09-99 od 29. prosinca 2009. i II. 

Aneks ugovora Klasa: 406-09/09-02/01, Urbroj: 534-06-2-1/6-09-159 od 27. 

rujna  2010.

24. kolovoza 

2009.;  29. 

prosinca 2009.; 27. 

rujna  2010.

         11.073.228,45 

od uvođenja Izvoditelja 

radova u posao do 31. 

prosinca 2010. godine

Lavčević d.d. Split

radovi završeni, čeka 

se tehnički pregled 

kako bi se mogla 

izvršiti primopredaja 

radova

10.113.697,77

51

EVUS: 29/2009/E-MV
Otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnim uslugama stručnog nadzorarekonstrukcije građevine CZSS Split  

Klasa: 406-09/08-02/56, Urbroj: 534-06-2-1/6-09-15 od 16. rujna 2009. godine

16. rujna 2009.                 33.081,18 

od uvođenja Izvoditelja 

radova u posao do 31. 

prosinca 2010. godine 

(odnosno primopredaje 

radova)

Zurić ing d.o.o. Split

radovi završeni, čeka 

se tehnički pregled 

kako bi se mogla 

izvršiti primopredaja 

radova

46.523,01
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52

EVUS:24/2008/E-VV
Pregovarački postupak  bez 

prethodne objave

Ugovor za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije KB Merkur, Klasa: 404-

01/08-01/11, Urbroj: 534-06-02-01/14-08-12 od 26. rujna 2008. i I. Aneks 

Ugovora Klasa: 404-01/08-01/11, Urbroj: 534-06-2-1/6-10-50 od 18. listopad 

2010. godine

26. rujna 2008.;       

18. listopad 2010. 
              550.200,00 03. studeni 2010.

Konzalting d.o.o. 

Zagreb
03. studeni 2010. 292.800,00

53

EVRA:327/2006/E-VV
otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o radovima na rekonstrukciji i adaptaciji prostora prizemlja i podruma 

poliklinike, spojnih hodnika, nadogradnje kata poliklinike, dizala, I. kata stare 

građevine, rekonstrukcije i adaptacije OP dvorana, izgradnje podzemne garaže sa 

teretnim dizalima i stubištem, te uređenje vanjskog parkirališta iznad podzemne 

garaže lokacije KB Merkur, Zagreb, Klasa: 404-04/06-01/59, Urbroj: 534-06-02-

02/3-07-77, od 19. travnja 2007., I. Aneks ugovora Klasa: 404-04/06-01/59, 

Urbroj: 534-06-02-02/8-09-320, od 15. listopada 2009. i II. Aneks ugovora Klasa: 

404-04/06-01/59, Urbroj: 534-06-02-1/6-10-346, od 30. lipnja 2010.

19. travnja 2007.;  

15. listopada 

2009.; 30. lipnja 

2010.

         74.268.467,95 15. prosinac 2010.
Zagorje tehnobeton d.d 

Varaždin

U tijeku  sklapanje III. 

aneksa 
67.568.654,67

54

EVUS:96/2007/E-VV

izravna pogodba u 

pregovaračkom

postupku

Ugovor za objavljenje poslova stručnog nadzora nad izvođenjem radova na 

rekonstrukciji i adaptaciji prostora prizemlja i podruma poliklinike, spojnih 

hodnika, nadogradnje kata poliklinike, dizala, I. kata stare građevine, 

rekonstrukcije i adaptacije OP dvorana, izgradnje podzemne garaže  sa teretnim 

dizalima i stubištem, te uređenje vanjskog parkirališta iznad podzemne garaže 

lokacije KB, Merkur, Zagreb Klasa: 404-04/07-01/14, Urbroj: 534-06-01-02/3-07-

10 od 04. srpnja 2007. godine i I. Aneks ugovora Klasa: 404-04/07-01/14, Urbroj: 

534-06-02-1/8-09-103 od 09. listopada 2009.

04. srpnja 2007.;   

09. listopada 2009.
           1.114.553,50 

do završetka izvođenja radova 

prema ugovoru s Izvoditeljem 

radova

Institut IGH d.d. 

Zagreb
U tijeku izvršenje 1.127.106,43

55

EVRA:10/2009/E-VV
otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnim radovima za izgradnju elektroenergetskog objekta-trafostanice i 

disel agregata unutar bolničkog kompleksa Kliničke bolnice Merkur, Klasa: 406-

09/09-01/41, Urbroj: 534-06-02-01/6-09-34 od 31. kolovoza 2009. i I. Aneks 

ugovora  Klasa: 406-09/09-01/41, Urbroj: 534-06-02-01/6-10-58 od 10. ožujka 

2010.

31. kolovoza 

2009.; 10. ožujka 

2010.

           5.753.119,50 

07. srpnja 2010., Izvoditelj 

tražio produljenje roka do 01. 

travnja 2011. 

Zagorje tehnobeton d.d 

Varaždin

U tijeku  sklapanje II. 

aneksa 
0,00

56

EVUS:42/2009/E-MV
otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovora o javnim uslugama stručnog nadzora nad izvođenjem radova na 

izgradnji elektroenergetskog objekta-trafostanica i disel agregata unutar bolničkog 

kompleksa Kliničke bolnice Merkur, KLASA: 406-09/09-01/64, URBROJ: 534-

06-2-1/6-09-29 od 21. rujna 2009. 

21. rujna 2009.                 54.120,00 

do završetka izvođenja radova 

prema ugovoru s Izvoditeljem 

radova

RESCON d.d. stručni 

nadzor - trafostanica
U tijeku izvršenje 0,00

57

13/2010/E-VV
Otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnim radovima na ugradnji tuš kada u prostoru sanitarnih čvorova, te 

stavljanje u funkciju sanitarnih čvorova u Domu za psihički bolesne odrasle osobe 

„Vila Maria“ u Puli, Klasa: 404-04/10-02/64, Urbroj: 534-06-2-1/6-10-15 od 28. 

rujna  2010.

28. rujna  2010.               147.839,85 
25 dana od dana uvođenja u 

posao Izvoditelja radova

GRAMONT 

ZADRUGA ZA 

GRAĐEVINARSTVO 

I USLUGE Pula

12. prosinac 2010. 

godine
0,00

58

bagatelna nabava

Ugovor o javnim uslugama stručnog nadzora nad radovima na ugradnji tuš kada u 

prostoru sanitarnih čvorova, te stavljanje u funkciju sanitarnih čvorova u Domu za 

psihički bolesne odrasle osobe „Vila Maria“ u Puli, Klasa: 404-04/10-02/64, 

Urbroj: 534-06-2-01/6-10-13 od 23. rujna 2010. godine

23. rujna 2010.                   6.150,00 
26 dana od dana uvođenja u 

posao Izvoditelja radova
ABWD d.o.o. Zagreb

12. prosinac 2010. 

godine
0,00

59

bagatelna nabava

Ugovor za izradu troškovnik radova na otklanjanju preostalih nedostataka na 

izvedenim radovima na građevini Doma za psihički bolesne odrasle osobe „Vila 

Maria“ Pula, Klasa: 404-01/02-01/09, Urbroj: 534-06-2-1/6-10-777 od 14. 

prosinca 2010. godine

14. prosinca 2010.                 19.680,00 20 dana po potpisu ugovora ABWD d.o.o. Zagreb 22. ožujak 2011. 0,00
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60

bagatelna nabava

Ugovor za reviziju arhitektonskog projekta zaštite na ogradama stubišta i 

prozorima građevine Doma za psihički bolesne odrasle osobe „Vila Maria“ Pula, 

Klasa: 404-01/02-01/09, Urbroj: 534-06-2-1/6-10-773 od 24. studenog 2010. 

godine

24. studenog 2010.                 18.450,00 20 dana po potpisu ugovora ABWD d.o.o. Zagreb 14. siječanj 2011. 18.450,00

61

14/2010/E-VV
Otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnim radovima proširenja vrata dizala DZPBO Vila Maria Pula, 

Klasa: 404-04/10-02/94, Urbroj: 534-06-2-1/6-10-16 od 10. siječnja 2011.
10. siječnja 2011.               198.621,32 

15 dana od dana uvođenja u 

posao Izvoditelja radova

GRAMONT 

ZADRUGA ZA 

GRAĐEVINARSTVO 

I USLUGE Pula

14. veljače 2011. 

godine
0,00

62

bagatelna nabava

Ugovor o javnim uslugama stručnog nadzora nad radovima proširenja vrata dizala 

DZPBO Vila Maria, Klasa: 404-04/10-02/94, Urbroj: 534-06-2-01/6-10-22 od 03. 

veljače 2011.

03. veljače 2011.                   6.150,00 
15 dana od dana uvođenja u 

posao Izvoditelja radova
ZENO d.o.o. Pula

14. veljače 2011. 

godine
0,00

63
Ev. 104/2006/E-VV

otvoreni postupak javne 

nabave

Radovi na izgradnji građevine za fizikalnu terapiju s bazenom u Specijalnoj 

bolnici za medicinsku rehabilitaciju Lipik, i I., II., III. i IV Aneks ugovora
24.07.2006.          26.692.870,93 15.12.2009. Mainiva d.o.o. Pakrac 10.lipnja 2010. 25.357.784,19

64

Ev:192/2006/E-VV

izravna pogodba u 

pregovaračkom

postupku

Usluge nad radovima  na izgradnji građevine za fizikalnu terapiju s bazenom u 

Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Lipik, I.,II., i III. aneks ugovora
24.07.2006.               519.110,00 15.12.2009. Daing d.o.o. Daruvar 10.lipnja 2010. 468.709,31

65
EVRA: 9/2009-E-VV

otvoreni postupak javne 

nabave
Radovi na izgradnji Doma zdravlja Novalja po sistemu "ključ u ruke" 29.09.2009.          11.468.030,50 

7 mjeseci od dana uvođenja 

izvoditelja u posao
Građevinarstvo Stipić 06.04.2011. 11.468.030,50

66

EVRO: 59/2010-E-VV
otvoreni postupak javne 

nabave
Oprema za bolesničke sobe, Odjel babinjača 2. 29.10.2010.            3.334.716,10 

60 dana od pismene obavijesti 

da je prostor spreman za 

prihvat opreme

PANON TRADE 

d.o.o.

u tijeku poslovi vezani 

za pripremu 

primopredaje

3.334.716,00

67

66/2010/E-MV
otvoreni postupak javne 

nabave
stolovi za porod (2kom) 19.10.2010.               307.131,00 

30 dana od dana obavijesti da 

je prostor spreman za prihvat

M.T.F. d.o.o. 

Zagreb, Hondlova 2
14.12.2011. 307.131,00

68
EVRO: 68/2010/E-MV 

otvoreni postupak javne 

nabave
nabava CTG uređaja i stolić za reanimaciju 08.11.2010.               299.997,85 

25 dana od dana sklapanja 

ugovora

Drager Medical

Croatia d.o.o.
30.11.2011. 299.997,85

69

EVRA:3/2010/E-VV
otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnim radovima za uređenje prostora Klinike za ženske bolesti i 

porode Petrova, Odjel babinjača 2. i jedinice za novorođenčad odjela 

neonatologije, Klasa: 404-04/09-01/17 od 10.05.2010.

10.05.2010.            4.590.763,07 
Rok završetka radova

 07.04.2011.
Građevinarstvo Stipić 28.ožujak 2011. 3.194.323,57                  

70

bagatelna nabava nabava na narudžbenicu

Ugovor za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju prostora 

Klinike za ženske bolesti i porode Petrova Odjel babinjača 2 i jedinice za 

novorođenčad odjela neonatologije, Klasa: 406-09/10-01/97

od 02. rujna 2010. godne

02.09.2010.                 68.880,00 

do završetka izvođenja radova 

prema ugovoru s Izvoditeljem 

radova

Interkonzalting 28. ožujak 2011. 68.880,00                       

71

EVRA: 10/2010/E-VV
otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnoj nabavi  za Izvođenje radova  na rekonstrukciji plinske 

kotlovnice OB Pakrac Klasa: 406-05/09-01/46 Urbroj: 534-06-02-1/8-10-24 od 

16. rujna 2010., I. Aneks ugoovra Klasa: 406-05/09-01/46 Urbroj: 534-06-02-1/8-

11-43 od 04. veljače 2011. godine  

16.09.2010.            2.155.613,14 07.04.2011. Đurkin d.o.o. Čakovec Izvršenje u tijeku 1.104.712,85

72

bagatelna nabava

Ugovor o javnoj nabavi  za stručni nadzor na radovima na plinskoj 

kotlovniciOB Pakrac, Klasa:406-05/09-01/46, Urbroj: 534-06-02-1/8-10-29 od 

01. listopada 2010. godine. 

01.10.2010.                 45.360,00 

do završetka izvođenja radova 

prema ugovoru s Izvoditeljem 

radova

Energo-ing  D.o.o. Izvršenje u tijeku 18.780,12

73

EV:163/2007/E-VV

izravna pogodba u 

pregovaračkom

postupku

Ugovor o javnoj nabavi- Izrada Izmjene i dopune Idejnog projekta i izradu 

Glavnih i izvedbenih projekata za izgradnju građevina Kliničkog bolničkog centra 

Rijeka na lokaciji Sušak, Faza II., Klasa:404-01/07-01/24 Urbroj: 534-06-02/9-07-

11 od 31. listopada 2007. godine, I. Aneks ugovora Klasa: 404-01/07-01/24 

Urbroj: 534-06-02-1/8-08-31 od 03. srpnja 2008.godine, II. Aneks ugovora 

Klasa:404-01/07-01/24 Urbroj:534-06-02-1/8-09-56 od 20. listopada 2009. 

godine,  III. Aneks ugoovora Klasa: 404-01/07-01/24 Urbroj: 534-06-02-1/8-09-

53 od 12. listopada 2009.godine

31.10.2007.          28.388.424,00 

do ishođenja Građevinske 

dozvole - 

ne može se dobiti - zamjena 

zemljišta

Grad Rijeka-MORH

ZOINVEST d.o.o.

do ishođenja 

Građevinske dozvole - 

ne može se dobiti - 

zamjena zemljišta

Grad Rijeka-MORH

do sada plaćeno

20.088.983,50 kn
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74

EV: 151/2007/E-VV
otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnim radovima i na izgradnji Poliklinike OB Zadar po sistemu "ključ 

u ruke"Klasa: 404-01/07-01/23 Urbroj: 534-06-02-1/8-07-31 od 30. lipnja 2008. 

godine, I.Aneks ugovora Klasa. 404-01/07-01/23 Urbroj: 534-06-02-1/8-10-143 

od 07. lipnja 2010. godine

30.lipanj 2008.        145.394.185,49 30.studeni 2011. ALKOM d.o.o. 30.11.2011. 0,00

75

Ev: 2/2008/E-VV
otvoreni postupak javne 

nabave

Ugovor o javnim uslugama stručnog nadzora na radovima na izgradnji Poliklinike 

OB Zadar po sistemu "ključ u ruke" 406-09/08-01/06 Urbroj. 534-06-2-1/8-08-33 

od 17. rujna 2008. godine, I.Aneks Ugovora Klasa. 406-09/08-01/06 Urbroj: 534-

06-02-1/8-10-76 od 16. lipnja 2010. godine 

17.rujna 2008.            1.147.159,90 30.11.2011. NOVA INVEST d.o.o. 20.11.2011. 0,00

76

EVUS: 29/2010/E-MV
Dodatak II.B. - kategorija 

 usluge br.21

Ugovor o pružanju pravnih savjetodavnih usluga iz dodatka II. B zakona o javnoj 

nabavi - za Polikliniku OB Zadar,

I. Aneks ugovora od 27. prosinca 2010. godine

04.lipnja 2010.               295.200,00 31.12.2011.

Odvjetničko društvo 

Hanževkoć, 

Radaković&Partneri

do financijskog

ispunjenja ugovora
0

77
28/2010/E-MV

Dodatak II.B. - kategorija 

 usluge br.21

Ugovor o pružanju usluga izvršavanja ovlasti predstavnika investitiora MZSS u 

projektu izgradnje Poliklinike OB Zadar
04.lipnja 2010.               295.200,00 31.12.2011. Štengl d.o.o. 31.12.2010. 0,00

78

bagatelna nabava

Usluge izrade projektne dokumentacije za uređenje 

i opremanje izvanbolničkog rodilišta u Sinju Klasa: 404-04/10-01/21 Urbroj: 534-

06-2-2/1-10-32 od 27. kolovoza 2010. godine 

27.kolovoza 2010.                 84.870,00 30.04.2011. ABWD d.o.o. Zagreb izvšenje u tijeku 84.870,00

79

bagatelna nabava

Usluge izrade projektne dokumentacije za uređenje 

i opremanje izvanbolničkog rodilišta u Imotskom Klasa:404-04/10-01/21 Urbroj: 

534-06-2-2/1-10-31 od 27. kolovoza 2010. godine 

27.kolovoza 2010.                 86.098,77 30.04.2011. ABWD d.o.o. Zagreb izvšenje u tijeku 84.870,00

80

bagatelna nabava

Usluge izrade projektne dokumentacije za uređenje 

i opremanje izvanbolničkog rodilišta u Makarskoj Klasa:404-04/1001/21 Urbroj: 

534-06-2-2/1-10-33 od 27. kolovoza 2010. godine 

27.kolovoza 2010.                 84.870,00 30.04.2011. ABWD d.o.o. Zagreb izvšenje u tijeku 84.870,00

81

bagatelna nabava

Usluge izrade projektne dokumentacije za uređenje 

i opremanje izvanbolničkog rodilišta u Đakovu Klasa404-04/10-01/21 Urbroj: 534-

06-2-2/1-10-34 od 27. kolovoza 2010. godine 

27.kolovoza 2010.                 84.870,00 30.04.2011. ABWD d.o.o. Zagreb izvšenje u tijeku 0,00

82

EVUS:2/2010/-VV
Usluge iz  Dodatka II B 

ZOJN-a

Ugovor o usluzi izobrazba kadrova putem održavanja tečaja engleskog jezika za 

potrebe inistarstva zdravstva i soijalne skrbi, Klasa: 406-09/10-01/09, Urbroj: 534-

06-2-3/2-09-05 

19.02.2010.               459.243,82 

od 04. siječnja 2010. godine 

do završetka svih ugovorom 

preuzetih obveza 

SENEKS JEZICI d.o.o. 31.12.2010. 426.817,28

83

EVUS:6/2010/-VV Usluge iz  Dodatka  2 B NABAVA ZAŠTITRSKIH USLUGA ZA POTREBE MZSS-I 22.02.2010.            1.635.526,08 01.01.2010.-31.12.2010.

DEVČIĆ k.d. za zaštitu 

imovine i osoba, 

Zaprešić

31.12.2010. 1.636.227,18

84

EVUS:7/2010/-VV
Pregovarački postupak bez 

prethodne objave

Ugovor za nabavu usluga čišćenja i održavanja poslovnih prostorija za 

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi u pregovaračkom postupku javne nabave, 

Klasa: 406-09/10-01/07 od 09.06.2010.

09.06.2010.               429.857,61 
7 mjeseci od dana sklapanja 

Ugovora

Adriatic servis d.o.o. 

Zadar
09.01.2011. godine 334.953,99

85

EVUS:24/2010/-VV
Pregovarački postupak bez 

prethodne objave

KORIŠTENJE AUTORSKOG PRAVA I ODRŽAVANJA APLIKATIVNOG 

RJEŠENJA ZA PRAĆENJE NACIONALNOG PROGRAMA RANOG 

OTKRIVANJA RAKA DOJKE S MOGUĆNOŠĆU UNOSA PODATAKA U 

MAMOGRAFSKIM JEDINICAMA 

28. 06. 2010.               495.936,00 01.01.2010.-31.12.2010.
LAMBDA D.O.O, 

RIJEKA
31.12.2010. 495.936,00

86
EVUS:30/2010/-MV

otvoreni postupak javne 

nabave
Usluge prijevoda službenih dokumenata i usmenog prevođenja za potrebe MZSS 23.7.2010               304.898,55 START d.o.o. 31.12.2010. 80.604,59

87
EVUS:35/2010/-MV

otvoreni postupak javne 

nabave
Usluga održavanje centralnih servisa u socijalnoj skrbi 14. 10. 2010.               212.790,00 14.10.2010.-31.12.2010 Cuspis d.o.o., Zagreb 31.12.2010. 137.283,72

88
EVUS:57/2010/-VV

Pregovarački postupak bez 

prethodne objave

Ugovor o poslovnoj suradnji na realizaciji programa pod nazivom «Nacionalni  

program  ranog otkrivanja raka debelog crijeva» 
27.12. 2010.            1.464.683,00 01.01.2010.-31.12.2010.

HP-Hrvatska pošta 

d.d.,Zagreb
31.12.2010. 1.405.911,19

89

C.1.1./ 9-08-NCB

Domaće javno nadmetanje 

(National Competitive 

Bidding-NCB)

Ugovor o izvođenju radova na izgradnji Centra za socijalnu skrb Daruvar 24. srpnja 2008.            5.379.637,14 

12 mjeseci od dana uvođenja 

u posao od strane stručnog 

nadzora

AKUSTIK 

GRAĐENJE d.o.o.
12. ožujka 2010. 5.359.268,23
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90

C.1.1./12-08-NCB.

Domaće javno nadmetanje 

(National Competitive 

Bidding-NCB)

Ugovor o izvođenju radova na izgradnji Centra za socijalnu skrb Čakovec 22. rujna 2008.          13.699.693,75 

12 mjeseci od dana uvođenja 

u posao od strane stručnog 

nadzora

TEAM d.d.  25. siječnja 2010. 13.699.693,75

91

C.1.1./ 6-08-NCB

Domaće javno nadmetanje 

(National Competitive 

Bidding-NCB)

Ugovor o izvođenju radova na izgradnji Centra za socijalnu skrb Krk 22. rujna 2008.            7.276.789,18 

12 mjeseci od dana uvođenja 

u posao od strane stručnog 

nadzora

GP KRK d.d 12. travnja 2010. 6.711.123,50

92

C.1.1./14-08-NCB

Domaće javno nadmetanje 

(National Competitive 

Bidding-NCB)

Ugovor o izvođenju radova na izgradnji Centra za socijalnu skrb Krapina 24. rujna 2008.            7.966.913,20 

12 mjeseci od dana uvođenja 

u posao od strane stručnog 

nadzora

JV CONING 

ECOGRADNJA d.d.-   

METEOR GRUPA 

d.o.o.

8. lipnja 2010 
7.966.913,20

93

C.1.1./10-08-NCB

Domaće javno nadmetanje 

(National Competitive 

Bidding-NCB)

Ugovor o izvođenju radova na izgradnji Centra za socijalnu skrb Novska 10. prosinca 2008.            6.242.289,47 

12 mjeseci od dana uvođenja 

u posao od strane stručnog 

nadzora

F.K.T. d.o.o. 11. lipnja 2010 6.073.207,35

94

C.1.3./7-10-NCB

Domaće javno nadmetanje 

(National Competitive 

Bidding-NCB)

Ugovor o isporuci uredske opreme i namještaja za CZSS Daruvar, CZSS Našice, 

CZSS Novska i CZSS Krapina
13. svibnja 2010.               963.782,49 

30 dana od dana sklapanja 

ugovora o isporuci opreme
PRIMAT - RD d.o.o.

22. prosinca 2010
963.782,49

95

DEMSIPP-A1-G-02

Domaće javno nadmetanje 

(National Competitive 

Bidding-NCB)

Ugovor o isporuci informatičke opreme za Hrvatski zavod za hitnu medicinu 25.01.2010.               433.342,53 
30 dana od dana sklapanja 

ugovora o isporuci opreme
COMPING d.o.o. 22. rujna 2010. 433.342,53

96
DEMSIP-B.2.1-CS 

CQ (Odabir na temelju 

kvalifikacija)
Ugovor o pružanju usluga "Razvoj kapac. za pripremu projekata za EU" 10. ožujka 2010.               359.960,00 15.1.2011 Ecorys Nederland BV prosinac 2010. 90.688,98

97

Članak 129. Zakona o javnoj 

nabavi

Usluge tehničkog savjetovannja u postupku međ.nabave vozila HMP DEMSIPP 

A2-G-7
14. prosinca 2010.                 49.200,00 29. prosinca 2010.

Sveučilište u Zagrebu, 

Fakultet prometnih 

znanosti, Zagreb

29. prosinca 2010. 49.200,00

98

DEMSIPP A2-G-18

Domaće javno nadmetanje 

(National Competitive 

Bidding-NCB)

Nabava modela za vježbanje kliničkih vještina za potrebe treninga medicinskih 

sestara i tehničara
30. studenog 2010.               394.879,20 

45 dana od dana sklapanja 

ugovora
STIV TRADE d.o.o. 28. siječnja 2011. 394.879,20

99

C.1.1./8-08-NCB

Domaće javno nadmetanje 

(National Competitive 

Bidding-NCB)

Ugovor o izvođenju radova na izgradnji Centra za socijalnu skrb Našice 23. rujna 2008.            5.521.633,40 

12 mjeseci od dana uvođenja 

u posao od strane stručnog 

nadzora

NAŠIČKA GRADNJA 

d.o.o. 
31. ožujka 2011. 5.107.889,47

100

B.2.4/10-IS1STG

Međunarodno javno 

nadmetanje (ICB-

International Competitive 

Bidding)

Ugovor o isporuci i instalaciju računalne opreme i sustavne podrške za proširenje 

informatičko upravljačkog sustava socijalne skrbi na nacionalnoj razini Lot 1

28.06.2010.

1. anex 

20.12.2010.

           8.663.705,48 31. ožujka 2011. King ICT d.o.o. 31. ožujka 2011. 5.718.689,47

101

B.2.4/10-IS1STG

Međunarodno javno 

nadmetanje (ICB-

International Competitive 

Bidding)

Ugovor o isporuci i instalaciju računalne opreme i sustavne podrške za proširenje 

informatičko upravljačkog sustava socijalne skrbi na nacionalnoj razini Lot 3

28.06.2010.

1. anex 

30.12.2010.

           2.140.240,59 31. ožujka 2011. COMPING d.o.o. 31. ožujka 2011. 1.498.168,41

102

B.2.4/10-IS1STG

Međunarodno javno 

nadmetanje (ICB-

International Competitive 

Bidding)

Ugovor o nabavi i instalaciji računalne mrežne opreme za proširenje informatičko 

upravljačkog sustava socijalne skrbi na na nacionalnoj razini
29.11.2010.            2.190.281,12 31. ožujka 2011.

S&T HRVATSKA 

d.o.o.
31. ožujka 2011. 219.028,11

103

B.2.1.3-10-NCB

Domaće javno nadmetanje 

(National Competitive 

Bidding-NCB)

Ugovor o Izvođenju radova generičkog kabliranja i pratećih instalacija u 96 

ustanova socijalne skrbi
16.6.2010            2.019.049,51 31. ožujka 2011. King ICT d.o.o. 31. ožujka 2011. 1.338.647,11
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104

EVUS:46/2010/E-MV
otvoreni postupak javne 

nabave
Stručni nadzor nad radovima generičkog kabliranja ustanova socijalne skrbi 19. listopada 2010.               183.127,79 dok  traju radovi NOBIUM d.o.o.

06. 02.2011. u tijeku 

otklanjanje 

nedostataka izvoditelja 

radaova

128.189,44

105

DEMSIPP-A1-CS-01

QCBS 

(Quality and Cost Based 

Selection)

Ugovor o pružanju savjetničkih usluga "Razvoj planova i standarda" 05. listopada 2010            1.115.945,00 15. lipnja 2011.
KAROL 

CONSULTING d.o.o.
15. lipnja 2011. 246.914,90
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59/2007/E-VV
otvoreni postupak javne 

nabave
Ugovor o izmjeni i dopuni projektne dokumentacije OB Pula 30.07.2007.          13.000.000,00 

do otklanjanja svih  

nedostataka na projektnoj 

dokumentaciji

Urbis 72 d.d.

do otklanjanja svih  

nedostataka na 

projektnoj 

dokumentaciji

13.091.606,43

107

EVUS: 07/2011/E-MV

Intelektualne usluge iz 

članka 2., stavka 1. točka 4. i 

članka 96. Zakona o javnoj 

nabavi-Dodatak 2B, točka 

27. Zakona o javnoj nabavi

Usluge  pregleda i ocjene zaprimljenih ponuda u javnom nadmetanju za nabavu 

vozila hitne medicinske pomoći (DEMSIPP A2-G-07) u dijelu koji se odnosi na 

tehničke podatke, te usluga asistencije kod preuzimanja kupljenih vozila  za 

potrebe MZSS

14. ožujka 2011.                 88.560,00 
do zadnje isporuke vozila 

HMP

Sveučilište u Zagrebu, 

Fakultet prometnih 

znanosti, Zagreb

do zadnje isporuke 

vozila hitne 

medicinske pomoći

0,00
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